

**UCHWAŁA NR XV/176/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Sandomierza do podjęcia działań zmierzających do odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń zlecone zostało do biura projektów Instytut OZE na podstawie umowy z dnia 19.04.2017r. opiewającej na kwotę 219 432,00 zł brutto.

Na dzień dzisiejszy biuro projektów opracowało i uzgodniło z Gminą Sandomierz etap koncepcji zagospodarowania terenu Bulwaru na obszarze pomiędzy mostem drogowym na rzece Wiśle, a ujściem do Wisły rzeki Koprzywianki.

Na podstawie przyjętej koncepcji biuro projektów złożyło w dniu 16.05.2017r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka”.

W trakcie postępowania środowiskowego (mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu i uwagi RDOŚ w Kielcach do przedłożonego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko) organ nałożył na wnioskodawcę konieczność uzupełnienia przedłożonego uprzednio raportu. W związku z powyższym raport uzupełniony został ostatecznie w miesiącu lipcu (24.07.2019r.).

Aktualnie procedowana jest dalej procedura wydania dla Wnioskodawcy, tj. Gminy Sandomierz - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Należy mieć na uwadze, że dopiero ostateczna decyzja wydana przez RDOŚ w Kielcach pozwoli na rozpoczęcie procedury uzyskania pozostałych decyzji niezbędnych do uzyskania finalnie pozwolenia na budowę, m.in. pozwolenia wodnoprawnego oraz szeregu uzgodnień „branżowych” (w tym projektu przebudowy odcinka DK79 w celu budowy nowego zjazdu na projektowany parking po stronie wschodniej bulwaru).

Należy podkreślić, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym jako drugiego z kluczowych uzgodnień, jest również obarczone dużym ryzykiem wydłużonego okresu jej procedowania. Na podstawie przedstawionego przez biuro projektów aktualnego harmonogramu realizacji prac projektowych założyć można, że w przypadku rozpoczęcia opracowania operatu wodnoprawnego w miesiącu grudniu br. i jego złożeniu w miesiącu kwietniu przyszłego roku, ostateczna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym uzyskana zostanie w końcu lipca 2020r. Ww. termin może zostać dotrzymany jedynie w przypadku procedowania nad wnioskiem w terminie standardowym, a każdorazowe wezwanie organu do przedłożenia dodatkowych informacji lub złożenie odwołania przez strony postępowania może ten okres znacznie wydłużyć (analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku decyzji środowiskowej).

Tak więc, przyjmowany aktualnie termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z końcem października 2020r a projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji technicznych na koniec listopada 2020r mimo, że dosyć odległy może się okazać niewystarczający.

Biorąc powyższe pod uwagę, mając także na względzie wnioski Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji uznaje się podjęcie uchwały za zasadne.